



Investiční stavební zakázky

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Jednání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje



Zpracoval:

J. Vágner, vedoucí odboru investic a obnovy majetku

Parkoviště pro zaměstnance za budovou B

Zřízení nových parkovacích ploch pro **186 osobních automobilů** vč. příjezdové komunikace. Součástí je i řešení veřejného osvětlení, terénní úpravy a náhradní výsadba stromů a keřů.

- Celková cena díla: **8.790.872,- Kč vč. DPH.**
- Dne 10. 10. 2017 byl zahájen zkušební provoz parkoviště.
- Dne 7. 12. 2017 byl obdržen kolaudační souhlas.

„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“





*Průběh výstavby – zemní
a terénní úpravy*

*Pohled na dokončené
parkoviště*



„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“



Parkovací systém v areálu nemocnice

Zajištění dopravního provozu v nemocnici formou vjezdových bran, výjezdových bran a terminálů včetně tří automatických pokladen.

- Celková cena díla: **2 654 607,37 Kč vč. DPH.**
- Dílo bylo dokončeno ke dni 10. 11. 2017.
- **Dne 1. 11. 2017** byl zahájen **bezplatný zkušební provoz** parkovacího systému.
- **Od 1. 12. 2017** byl zahájen **placený provoz** (první dvě hodiny zdarma, následně 15 Kč/hod.).

2007-2017
„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“





← Hlavní vjezd - vrátnice

„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“



Zadní vjezd na parkoviště
(mj. před budovou B) →






Přemístění Nemocniční lékárny KZ

K přemístění veřejné části Nemocniční lékárny KZ došlo v rámci budovy A z 1. PP do 1. NP kde proběhly nutné úpravy vnitřních prostor, a to již ve sjednoceném designu Nemocničních lékáren KZ. V rámci tohoto přemístění se zejména zlepší dostupnost lékárny klientům.

- Cena dle veřejné zakázky: **3 363 112,45 Kč vč. DPH.**
- Cena za vybavení lékárny: **1 723 811 Kč vč. DPH.**

10 let
Lékárna je stavebně dokončena ke dni **15. 3. 2018**. Momentálně probíhá příprava podkladů pro kolaudační řízení a montáž interiérového nábytku. Dokončena bude do poloviny dubna.



*Prostor bývalé kartotéky
v budově A 1.NP, kde je
aktuálně lékárna umístěna*






Pohled na prostor výdejny lékárny těsně před dokončením stavebních prací

2007-2017

Půdorys nové lékárny v budově A, 1. NP





Zřízení WC antivandal pro veřejnost

- Rekonstrukce stávajícího WC pro veřejnost v budově B vč. ochrany před vandalstvím.
- Rekonstrukce byla provedena pracovníky údržby Nemocnice Most, o. z.
- Celková hodnota rekonstrukce byla **300 000,- Kč vč. DPH.**







Revitalizace pavilonu E – plicní oddělení

Předmětem revitalizace je výměna oken, zateplení objektu včetně nové střechy.

- Cena díla dle veřejné zakázky je **13 793 103,40 Kč vč. DPH.**
- Staveniště předáno dne **16. 10. 2017.**
- V tuto chvíli probíhají práce na zateplení a střеше.
- Předpoklad dokončení je do **konce dubna 2018.**

„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“





*Pohled na
současný stav
pavilonu E –
plicní oddělení*



„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“



Ústecký kraj

Pohled na současný stav pavilonu E – plicní oddělení



„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“

Pohled na současný stav pavilonu E – plicní oddělení



2007-2017
„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“



Pohled na nový stav pavilonu E – plicní oddělení

„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“



Ústecký kraj




Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí dětského a dorostového oddělení

Předmětem tohoto záměru je provedení stavebních prací za účelem vybudování nových ambulantních prostor včetně zřízení administrativního zázemí pro dětské a dorostové oddělení.

Aktuálně došlo k pozastavení stavby z důvodu realizace výměny stoupaček v objektu.

- Celková cena dle veřejné zakázky je **4 718 359,74 Kč vč. DPH.**
- Datum předání staveniště: **11. 1. 2018.**
- Předpoklad dokončení je do **konce dubna 2018.**



Půdorys 2. NP v pavilonu C – nové ambulance a administrativní zázemí




Nové komunikační řešení vstupu na dětskou pohotovost a nové venkovní schodiště mezi budovami „A“ a „B“

Předmětem této akce je demolice vstupních lávek do budovy polikliniky (budova „A“) a výstavba ocelového schodiště a výtahu. Důvodem je havarijní stav těchto lávek.

- Cena dle veřejné zakázky: **3 810 764,88 Kč vč. DPH.**
- Staveniště bylo předáno dne **20. 3. 2018.**
- Aktuální termín dle smlouvy je do **11. 6. 2018.**

Umístění stávajících vstupních lávek k demolici




*Průběh stavebních
prací k 28.3.2018*



*Průběh stavebních
prací k 28.3.2018*



*Pohled na plánované nové schodiště a výtah na
dětskou pohotovost*





Zřízení nových parkovacích ploch mezi objekty „F“ a „C“ a před budovou „G“

Předmětem tohoto záměru je vybudování parkoviště s 32 parkovacími stáními pro osobní automobily včetně odpovídajícího počtu parkovacích stání pro ZTP, umístěnými mezi budovu „F“ a „C“. Řešena zde bude i příjezdová komunikace, zpevnění ploch a veřejné osvětlení. Dále je předmětem rozšíření parkovacích ploch před budovou „G“.

„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“



Ústecký kraj



Nákres umístění parkoviště mezi objekty „F“ a „C“ v orientačním plánu nemocnice

Rozšíření parkovacích ploch před budovou „G“

„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“

2007-20



Ústecký kraj






Zřízení pracoviště nové magnetické rezonance

V současné době je zpracována studie pro zřízení nového pracoviště MR v prostorách 1. PP pavilonu „A“ (v prostoru stávající veřejné lékárny) a dále probíhá veřejná zakázka na zpracování realizační (prováděcí) projektové dokumentace.

- Termín pro podání nabídek byl do **4. 4. 2018**.
- Maximální termín realizace projektu je **18 týdnů** od podpisu smlouvy.

„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“





Půdorys umístění nové magnetické rezonance

2007-2017
„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“




Zřízení nového oddělení lůžkové rehabilitace v areálu Odd. následné péče (Most - Zahražany)

V rámci uvedené zakázky celkově přibude **30 lůžek oddělení rehabilitace**. Dále vznikne ambulance rehabilitace, lékařské pokoje, tělocvična a nová ergoterapie.

- Byla vyhlášena veřejná zakázka na realizaci stavby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **21,76 milionu Kč vč. DPH**.
- Termín pro podání nabídek byl do **12. 3. 2018**.
- Předpokládaná doba realizace je **20 týdnů**.
- Probíhá posuzování cenové nabídky.

Lůžková rehabilitace v Zahražanech



Půdorys 3. NP budovy ONP Zahražany – umístění 30 lůžek oddělení RHB


Modernizace a reorganizace dětského a dorostového oddělení v pavilonu „C“

Předmětem této zakázky je komplexní modernizace a reorganizace dětského a dorostového oddělení zejména ve 3., 5. a 7. NP, a to včetně rekonstrukce topné soustavy pavilonu „C“ a souvisejících požadavků PBŘ.

- V současné době je dokončena studie záměru.
- Bude opětovně vyhlášena veřejná zakázka na realizaci projektové dokumentace.
- Předpokládané náklady rekonstrukce činí **50 mil. Kč vč. DPH.**





7. NP lůžková
stanice
nedonošenců



5. NP - JIRP novorozenci, JIRP kojenci
a batolata



3. NP lůžková stanice kojenci a velké děti





Rekonstrukce a sloučení stanic odd. ortopedie

Jedná se o rekonstrukci stávajících prostor oddělení neurologie pro sloučení stanic oddělení ortopedie v 9. NP. Celkově je navrženo 16 dvoulůžkových pokojů a 3 jednolůžkové nadstandardní pokoje s celkovou kapacitou 35 lůžek. Dále bude realizováno zázemí pro personál, sklady a WC.

- Projektová dokumentace na sloučení oddělení ortopedie je dokončena.
- Předpokládané náklady stavby **9 600 000,- Kč vč. DPH.**

„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“





Půdorys navrženého dispozičního řešení oddělení ortopedie





Přemístění oddělení neurologie

V souvislosti se sloučením ortopedie dojde k rekonstrukci stávajících nevyužívaných prostor v 8. NP, do kterých bude nově umístěn neurologický komplement, čímž budou uvolněny prostory pro sloučení stanic oddělení ortopedie.


- Probíhá revize realizační projektové dokumentace.
- Předpokládané náklady stavby **7 200 000 Kč vč. DPH.**

„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“





PŮDORYS NOVÝ STAV



Půdorys navrženého dispozičního řešení oddělení neurologie před revizí

2007-2017
„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“



Rekonstrukce JIP chirurgického oddělení

Předmětem je rekonstrukce stávající JIP chirurgického oddělení v budově „B“ ve 3. NP.

- Probíhá II. kolo veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace.
- Termín pro příjem nabídek je stanoven na **9. 4. 2018.**
- Předpokládané náklady stavby činí **17 600 000 Kč vč. DPH.**



„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“






Rekonstrukce chirurgických ambulancí v budově „A“

Předmětem jsou úpravy části 3. NP pavilonu „A“ v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z. – Oddělení chirurgie.

Proběhnou opravy omítek, nová výmalba celého podlaží, nové nášlapné vrstvy, umělé osvětlení, rozvody ZTI, osazení nových zařizovacích předmětů, nové podhledy a rozvody slaboproudu.



„Investice byla podpořena Ústeckým krajem“



Kompletní rekonstrukce nájezdových mostů na Centrální příjem a k budově „C“

Záměrem je kompletní rekonstrukce nájezdových mostů na Centrální příjem a k budově „C“ v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Aktuálně probíhá kompletace všech dostupných materiálů k výše uvedenému záměru a následně proběhne předprojektová příprava.



Děkuji za pozornost

